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様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和８年１０月２３日

公立大学法人福島県立医科大学

理事長 鈴木 弘行

工事番号 第 Ｒ０８－Ｋ－４－０２ 号

工事名 きぼう棟 空調機更新工事

質 問 事 項

１． 入札公告に「完成期限 令和９年３月３１日限り」とありますが、空調機製

作期間が最短で 4.5 ～ 5.0 ヶ月となっており、空調機搬入据付が 3 月末から 4 月中
旬となりますが、契約工期の延伸は可能でしょうか。又、工期延伸の場合の経費の

取扱いをご教授願います。

２． 空調機据付後、配管・ダクト・動力・自動制御・保温工事で約１０日間必要

となります。連続１０日間（平日・土日）の空調停止と考えてよろしいでしょうか。

回 答 事 項

１． 福島県工事請負約款第２２条により、協議の対象とします。

２． 工事に伴う空調機停止期間等については協議により決定します。


