


A棟の建設地では、杭打ち工事を行っており、約半数の杭打ちが完了しました。



B棟の建設地では、掘削工事を進めています。



病院玄関前から外来駐車場までの歩道に屋根を取り付けました。



新駐車場を造成するため、山を掘削しています。



D棟の建設地では、杭打ち工事を行っており、約半数の杭打ちが完了しました。