

# ◆工事の進捗状況

10月16日時点

新駐車場を造成するため、引き続き山を掘削しています。



A棟の建設地では、引き続き杭打ち工事を行っています。



新駐車場


A棟

B棟

C棟

附属病院

D棟



病院玄関前のスロープに手すりを取り付けました。



D棟の建設地では、引き続き杭打ち工事を行っています。



C棟の建設地では、引き続き山留め工事を行っています。