


◆工事の進捗状況

11月14日時点

B棟では、基礎の鉄筋工事が
始まりました。



C棟では、掘削工事が
始まりました。



新駐車場への進入道路を掘削して
います。



D棟では、杭工事が概ね完了し、
山留め工事が始まりました。