


◆工事の進捗状況

6月26日時点

A棟では、地下部分の床や壁を作るための鉄筋工事、型枠工事を引き続き行っています。



C棟では、1階、2階部分の床・壁・柱を作るための鉄筋工事、型枠工事を引き続き行っています。



新駐車場では、屋根から歩道への落雪防止のため、箱型の通路を整備しています。



D棟では、建物の基礎部分の梁や柱となる鉄骨工事を行い、引き続き免震装置を設置する免震工事を行っています。