

A棟では、杭工事が間もなく完了する見込みです。



C棟では、基礎の地盤を固めるため、地業工事が始まりました。



新駐車場を造成するため、山を掘削しています。



D棟では、引き続き山留工事を行っています。