

◆工事の進捗状況

5月15日時点

A棟では、地下部分の床や柱を作るために、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート工事を引き続き行っています。

B棟では、屋上部分の壁や柱を作るための鉄筋工事、型枠工事を引き続き行っています。



新駐車場

A棟

B棟

附属病院

C棟

D棟



D棟では、建物の基礎部分を作るための鉄筋工事と、コンクリート工事を進めています。



C棟では、地下部分、1階部分の床・壁・柱を作るための鉄筋工事、型枠工事を引き続き行っています。